

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 81 «МАЛЬВИНА»
(МБДОУ № 81 «Мальвина»)**

ПРИКАЗ

25.12. 2023г

№ДС81-11-436/3

г. Сургут

Об организации деятельности
учреждения в статусе региональной
инновационной площадки

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2023 №10-П-3208 «О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры региональными инновационными площадками», с целью с целью организации деятельности в дошкольном образовательном учреждении по реализации инновационного проекта на 2023-2026 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 «Мальвина» (далее - учреждение) по реализации инновационного проекта «Ресурсная группа» (далее - проект). Ответственные: заместители заведующего по учебно-воспитательной работе Кондусова О.Я., Попирайко Л.А., Телякова О.Е., Киселева Р.Р.

2. Утвердить:

2.1. план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта согласно приложению 1 к данному приказу;

2.2. список участников по реализации проекта согласно приложению 2 к данному приказу.

3. Ответственность за выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта возложить на заместителей заведующего по учебно-воспитательной работе Кондусову О.Я., Попирайко Л.А., Телякову О.Е., Киселеву Р.Р.

4. Обеспечить ответственным лицам:

4.1. ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации проекта.

4.2. методическое сопровождение педагогического коллектива по реализации проекта в учреждении.

4.3. участие педагогического коллектива в мероприятиях по реализации проекта в учреждении.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе Кондусову О.Я.

Заведующий

Подписано электронной подписью
Сертификат:
00B95A92C23E30D1AC592BEA5DFD8497C4
Владелец:
Чарыкова Оксана Владимировна
Действителен: 28.10.2022 с по 21.01.2024

О.В. Чарыкова

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Ресурсная группа»

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
1-ый год (этап) реализации проекта (программы) <i>На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к её практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы (проекта); при необходимости, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта проекта (программы)</i>							
1.	01.03. 2022	01.09.2022	Формирование банка данных по реализации проекта	- Подготовка и оформление соглашения между МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – МКУ «УДОУ»), государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа №1257» (далее – Школа №1257) и МБДОУ № 81 «Мальвина»; - Создание рабочей группы по организации деятельности ресурсной группы - Разработка проекта группового	- разработка соглашения, обсуждение перспектив взаимодействия, составление плана; - анализ полученных данных, определение наиболее проблемных зон - подбор игрового оборудования, анализ имеющихся условий, подготовка помещения для открытия ресурсной группы; - согласование плана повышения квалификации педагогов, определение тем курсов повышения	- рабочее совещание по определению направлений взаимодействия; - создание мотивационной среды; - подбор перечня игрового оборудования для детей раннего возраста, а также для детей с ОВЗ; - сотрудничество с производителями мебели, игрового оборудования;	- создание кейса локальных актов для организации деятельности ресурсной группы; - перечень игрового оборудования, мебели; - проект группового помещения ресурсной группы; - план курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников; - конкретизация научно-исследовательской базы инновационного проекта;

				помещения ресурсной группы, утверждение перечня необходимого игрового оборудования, мебели - Разработка программы повышения квалификации для педагогов по проектированию развивающей предметно-пространственной среды ресурсной группы - Изучение педагогами нормативно-правовой, научно-методической литературы, существующей практики - Создание модели организации образовательной деятельности в ресурсной группе	квалификации; -изучение, обобщение научно-исследовательских, практических материалов по проблематике проекта - экспертная оценка результатов; - разработка модели организации образовательной деятельности в ресурсной группе		
2-ой год (этап) реализации проекта (программы)							
1.	01.09.2022	01.06.2025	Создание психологически-комфортной, полифункциональной, доступной и безопасной коррекционно-развивающей среды,	Проведение курсов повышения квалификации, обучающихся семинаров для педагогов на базе учреждения	Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников в вопросах организации	Заключение договора на обучение, составление плана и определение тематики курсов	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми раннего возраста с ОВЗ.

			обеспечивающей полноценное		деятельности ресурсной группы		
	01.09.2022	01.06.2025	развитие детей раннего возраста с ОВЗ с учетом их возрастных, индивидуальных	Проведение рабочих совещаний по вопросам реализации проекта	Определение проблемных зон, координация действий всех участников проекта	Качественный и количественный анализ	Выработка рекомендаций для всех участников проекта, распределение обязанностей и зоны ответственности за реализацию проекта
2.	01.09.2022	01.06.2025	потребностей и интересов	Апробация эффективных современных коррекционно-развивающих технологий с детьми раннего возраста	Составление методических рекомендаций по применению технологий	Обобщение, систематизация полученных результатов	Внедрение эффективных коррекционно-развивающих технологий обеспечит повышение качества коррекционной работы с детьми, социальную адаптацию детей раннего возраста с ОВЗ
3.	01.09.2022	01.06.2025		Апробация модели организации развивающего пространства ресурсной группы	Определение методических рекомендаций по организации развивающего пространства ресурсной группы для детей раннего возраста с ОВЗ	Обобщение, систематизация полученных результатов	Методические рекомендации позволят организовать развивающее пространство ресурсной группы, обеспечивающую полноценное развитие детей раннего возраста с ОВЗ
4.	01.09.2022	01.06.2025		Организация и проведение заседаний ППк с участием специалистов ТМППК	Проведение заседаний, проведение комплексного обследования воспитанников, рекомендации для специалистов	Анализ эффективности коррекционной работы специалистов, определение психолого-педагогического диагноза воспитанников	Повысится уровень профессиональной компетентности педагогов в проектировании и реализации индивидуального маршрута ребенка с ОВЗ, в проведение диагностики, комплексном сопровождении воспитанников
5.	01.09.2022	01.06.2025		Организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами	Заключение соглашений, проведение рабочих совещаний	Аналитическая деятельность, эффективное взаимодействие по комплексному	Межведомственное взаимодействие по оказанию ранней помощи и комплексному сопровождению детей раннего возраста с ОВЗ

						сопровождению детей раннего возраста с ОВЗ	
6.	01.09.2022	01.06.2025		Определение содержания методических рекомендаций по сопровождению ребенка раннего возраста с ОВЗ в условиях ресурсной группы	Составление методических рекомендаций	Обобщение, систематизация полученных результатов	Методические рекомендации, обобщающие опыт организации деятельности ресурсной группы, помогут педагогам организовать эффективную работу с детьми раннего возраста с ОВЗ в ресурсной группе
3-ий год (этап) реализации проекта (программы)							
1.	01.06.2025	31.08.2025	Анализ эффективности коррекционно- образовательной деятельности с детьми раннего возраста с ОВЗ	Определение эффективности коррекционно- образовательной работы	Проведение диагностики, сравнительный анализ	Аналитические навыки	Результаты анализа, рекомендации по выявленным проблемам
2.	01.06.2025	31.08.2025	Определение работы в рамках проекта по результатам перспективы проблемного анализа	Сопоставление полученных результатов, экспертная оценка, проблемный анализ	Провести качественный анализ	Качественный и количественный анализ результатов	Аналитическая справка по окончании реализации проекта
3.	01.06.2025	31.08.2025	Трансляция инновационного опыта	Обобщение и распространение опыта по теме проекта	Обобщение и трансляция опыта	Участие проектной группы в трансляции опыта через различные формы	Кейс материалов, программы мероприятий

**Список участников по реализации инновационного проекта
«Ресурсная группа»**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кондусова Оксана Ярославовна	заместитель заведующего по УВР
2	Попирайко Людмила Александровна	заместитель заведующего по УВР
3	Телякова Ольга Евгеньевна	заместитель заведующего по УВР
4	Киселева Раушания Рафиковна	заместитель заведующего по УВР
5	Акова Екатерина Ивановна	воспитатель
6	Аланкина Валерия Николаевна	воспитатель
7	Янгирова Лариса Рашидовна	учитель-логопед
8	Гарбузова Оксана Сергеевна	учитель-дефектолог
9	Амаханова Регина Мингаджуддиновна	учитель-логопед
10	Комякова Лилия Газизовна	учитель-дефектолог
11	Тарануха Анастасия Сергеевна	педагог-психолог
12	Новоселова Ольга Петровна	воспитатель
13	Пономарчук Яна Альбертовна	учитель-дефектолог
14	Умерова Екатерина Дмитриевна	педагог-психолог
15	Скальская Юлия Владимировна	педагог-психолог
16	Косарев Дмитрий Владимирович	педагог-психолог
17	Поломкина Марина Сергеевна	воспитатель
18	Аношина Наталья Борисовна	воспитатель
19	Стрелкова Ольга Алексеевна	учитель-логопед
20	Чепель Валерия Витальевна	учитель-дефектолог
21	Воротникова Ольга Дмитриевна	учитель-дефектолог
22	Рутц Олеся Рафаиловна	учитель-логопед
23	Аджиниязова Ксения Андреевна	воспитатель
24	Кульчикова Фатима Таймасовна	воспитатель
25	Ермоленко Елена Юрьевна	воспитатель
26	Петрова Ангелина Александровна	учитель-логопед
27	Насырова Анна Михайловна	учитель-логопед
28	Семенова Елена Владимировна	учитель
29	Нестерова Дарья Ивановна	воспитатель
30	Минилбаева Марина Борисовна	воспитатель
31	Бережнева Дарья Александровна	учитель-дефектолог
32	Бурмистрова Маргарита Николаевна	педагог-психолог
33	Мурадян Ирина Вилентьевна	учителя-дефектолога
34	Волкова Елена Витальевна	учителя-дефектолога